



Projet WASH: Eau, assainissement et hygiène dans le Sahel

Table des matières

1. Introduction.....	1
2. Contexte.....	2
La situation politique au Burkina Faso	2
Zone d'action.....	2
3. Partenariats.....	2
4. Problèmes, solutions et enjeux.....	2
a. Problèmes rencontrés	2
b. Enjeux nouveaux identifiés	3
5. Travail réalisé au Burkina Faso	3
6. Prise en compte des recommandations.....	3
7. Point de vue de l'AM sur l'année 2019, le travail réalisé, visites sur le terrain... ..	4
8. Présentations en Suisse.....	4
9. Changements programmatiques et/ou budgétaires éventuels	4
10. Planification de l'année 2020	4
11. Aide aux déplacés de Ouahigouya	5

1. Introduction

Les actions prévues en 2019 visaient à consolider les activités instaurées dans le Yatenga, région nord du Burkina Faso. Dans cette province, les actions sont menées en partenariat avec [l'Association Zoodo](#) pour la promotion de la femme.

Le projet WASH est une démarche qui doit permettre d'améliorer l'état sanitaire des villages par la mise en place d'un projet « eau, assainissement et hygiène ». Ce projet est aussi partagé par l'Association ZOODO qui est déjà engagée auprès de ces villages.

Pour rappel, les résultats attendus d'un tel projet, mené sur trois ans, sont les suivants:

- L'eau potable sera stockée de manière optimale.
- Les latrines mises à disposition seront utilisées correctement
- La population aura été sensibilisée et sera en mesure d'appliquer des mesures d'hygiène basique.
- Dans les villages partenaires, les maladies liées à l'eau auront reculé de manière significative au terme du projet.

2. Contexte

La situation politique au Burkina Faso

La situation sécuritaire s'est dégradée tout au long de l'année 2019. Les incursions menées par des groupes terroristes au nord et à l'est du pays déstabilisent passablement la vie des villages. Plusieurs attentats visant aussi bien les gendarmeries locales que les églises, les dispensaires ou les écoles poussent les habitants de ces zones rurales à quitter leurs maisons.

Le rapport de situation de l'ONU (Organisation pour la coordination des actions humanitaires OCHA) datant de décembre 2019 mentionne que plus de 560'000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. Beaucoup de villageois ont dû quitter leurs maisons et se retrouvent aux abords des villes dans le dénuement le plus total.

Cette nouvelle situation inquiète fortement nos partenaires. Des personnes déplacées se sont installées dans les alentours de Ouahigouya. L'association ZODO est directement concernée et cherche par ses propres moyens à venir en aide aux milliers de personnes installées notamment à proximité de la miellerie.

Zone d'action

Il est important de pouvoir poursuivre la consolidation des actions déjà menées par Paspanga dans le Yatenga, tout en tenant compte des aspects sécuritaires.

Les populations des villages concernés par le projet WASH ont déjà été sensibilisées par les animatrices de Zodo. Ces dernières ont présenté les avantages découlant d'une gestion optimale de l'eau et de l'utilisation des latrines.

3. Partenariats

Le projet, planifié en 2018 et se déroulant de 2019 à 2021, visait à l'origine à consolider les relations avec les villages de Bilinga, Mosvénogo, Ganiyiri et Zaba, villages partenaires de Paspanga. Cette démarche est aussi partagée par l'Association ZODO qui souhaitait s'engager et renforcer ses compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

En 2018, les animatrices de ZODO ont procédé à un état des lieux dans trois de ces communes, prenant notamment en compte les demandes des communautés villageoises.

En 2019, le programme a été initié d'abord dans trois villages. Dans le courant de l'année et vu la dégradation de la situation sécuritaire, les animatrices ont dû revoir leur soutien au village de Ganiyiri : les menaces terroristes les ont empêchées de mener le programme de sensibilisation initialement prévu. En conséquence, il n'a plus été possible de soutenir le programme dans ce village situé à quelques kilomètres de la frontière malienne. Les animatrices ont identifié un autre village qui avait également annoncé son intérêt pour ce programme.

4. Problèmes, solutions et enjeux

a. Problèmes rencontrés

La situation sécuritaire a remis en question les travaux et les visites du village de Ganiyiri. Il n'a plus été possible d'envoyer l'entreprise de maçonnerie pour instruire les habitants du village à la construction de latrines. Quant aux animatrices de ZODO, elles ont également arrêté les visites mensuelles destinées à la mise en place du programme de sensibilisation.

Dans les autres villages concernés, les travaux de construction et le programme de sensibilisation se sont poursuivis conformément aux prévisions.

b. Enjeux nouveaux identifiés

Bien que la situation sécuritaire se soit dégradée, il n'est pas question de renoncer à fournir le soutien nécessaire à la réalisation de ce projet. Par contre, les animatrices de ZOODO ne doivent pas mettre leur vie en danger pour répondre à la demande des villages menacés. ZOODO a tissé des liens avec beaucoup de villages du Yatenga. Dans la plupart de ces villages, les questions d'eau et d'assainissement sont mal réglées.

En conséquence, le projet a dû être stoppé dans le village trop exposé aux incursions terroristes, mais il peut continuer de se dérouler dans les autres villages initialement identifiés. De plus, le même programme a pu être proposé à un autre village intéressé.

5. Travail réalisé au Burkina Faso

Le programme de sensibilisation a démarré dans les villages identifiés. Les animatrices de ZOODO organisent chaque mois une journée de sensibilisation dans chaque village concerné. Dans le rapport intermédiaire fourni en août 2019, il était notamment signalé que des comités de gestion sont en place dans trois villages identifiés initialement.

Jusqu'à fin 2019, une quinzaine de latrines individuelles ont été construites dans chaque village. De plus 2 latrines communautaires (à deux postes) ont été réalisées pour les écoles de Ganiyiri et de Bilinga.

Ce programme a aussi permis aux animatrices de ZOODO de renforcer leurs capacités dans les domaines de la [gestion de l'eau et de l'assainissement](#). Elles ont notamment reçu une formation en février 2019 sur "l'importance de l'hygiène et l'utilisation des latrines" dispensée par M. Pierre Ilboudou, attaché de santé au Centre Hospitalier de Ouahigouya

6. Prise en compte des recommandations

La prise en compte des recommandations de la Commission de Projet a déjà été décrite dans le « rapport analytique pour la demande de renouvellement » établi le 30 septembre 2019.

Paspanga a présenté ce projet dans le cadre d'une journée d'échange sur le thème de l'eau et de l'assainissement organisée par la FEDEVACO, le 29 septembre 2019 à Lausanne. Après avoir présenté les points clef du projet, une discussion avec les participants à ces ateliers ont permis d'identifier les thèmes suivants :

- A ce stade du projet, c'est le changement des comportements qui est le plus problématique ; parler de santé est abstrait pour les habitants(e)s.
- Le Yatenga est une région très sèche : est-ce donc vraiment une région problématique en matière de contamination ? Quels sont les déclencheurs de cette démarche Wash ? Volonté des habitant(e)s pour résoudre des problèmes qu'elles et ils ont identifiés ? S'il y a un déclencheur réel, un vrai besoin, il y aura une prise de conscience et une motivation à changer ses comportements.
- Pour des changements de comportements, les méthodes participatives/ collaboratives, sous forme de discussions, d'échange d'exemples, pour que chacun(e) comprenne lui-même les bonnes pratiques s'avèrent particulièrement adaptées.
- Le Yatenga est en pénurie d'eau, dès lors il peut être problématique de réaliser de nouveaux forages. Il est important de consulter les acteurs de l'eau dans la région et de faire contrôler la ressource en eau et son prélèvement. Dans ce cas, le forage a été planifié avec les autorités locales, et aucun problème de disponibilité d'eau n'a été soulevé. Les autorités locales n'ont pas toujours les informations nécessaires.

Cette journée nous a permis de découvrir le réseau national des « Acteurs de l'eau et réseau d'assainissement au Burkina Faso » (ACTEA).

7. Point de vue de l'AM sur l'année 2019, le travail réalisé, visites sur le terrain...

Lors de la visite de MM Josiane Michoud et Marie-Laure Studer en novembre 2019, il n'a pas été possible de se rendre dans la province du Yatenga. Les contacts avec les responsables de l'association ZODO ont eu lieu à Ouagadougou.

Lors de ces entrevues, la présidente de ZODO, Mariam Maïga, a apporté toutes les factures et les photos qui ont démontrées que le travail réalisé est conforme à la planification du projet WASH pour 2019.

Ces preuves sont importantes, car il est nécessaire de pouvoir développer des relations de confiance avec nos partenaires sur le terrain pour la suite de ce projet. En effet, la situation préoccupante du Burkina Faso et la crise du COVID-19 rendent les prochaines visites au Burkina Faso très hypothétiques.

8. Présentations en Suisse

Le 22 mars 2019, le projet a été présenté au Cercle scolaire régional Les Cerisiers de la Grande Béroche, sachant que cette école a octroyé la somme de CHF 6'000.- au titre de l'aide au développement. Dans le cadre des leçons de MCC (Monde Contemporain et Citoyenneté), les élèves ont pu se prononcer sur deux projets de développement et 68% des votants ont apporté leur soutien au projet de Paspanga.

Lors de la journée consacrée aux partenariats dans l'eau et l'assainissement, organisée par la FEDEVACO le 26 septembre 2019, le Forum d'échange de connaissances a permis de tisser de nombreux contacts avec d'autres organisations actives dans ce domaine. Six ateliers interactifs ont permis de collecter beaucoup d'informations utiles pour l'optimisation de notre projet.

9. Changements programmatiques et/ou budgétaires éventuels

Même si le projet se déroule dans d'autres villages que ceux qui avaient initialement été retenus, ces changements n'affectent pas fondamentalement le travail effectué.

Il en résulte que l'enveloppe budgétaire identifiée lors de la demande initiale de soutien déposée au début 2019 reste valable et les travaux devraient pouvoir être réalisés par les partenaires locaux selon le budget convenu.

10. Planification de l'année 2020

Sur la base des demandes formulées localement, nous nous sommes engagés à soutenir la construction de 50 latrines dans les villages qui seront retenus par ZODO. Chaque village bénéficiera également d'un programme de sensibilisation correspondant.

Il a été convenu que les campagnes de sensibilisation se poursuivront avec les précautions qui s'imposent. Le budget WASH 2020 pour ce projet a été adopté par l'Assemblée générale de Paspanga le 15 août 2020.

Il faut encore relever que Paspanga financera la construction d'un forage et d'un château d'eau à Ouattinoma qui est un quartier de Baobané. Le financement de cette réalisation est possible en plus de ce qui a été budgété dans le cadre du projet WASH soutenu par Latitude 21.

11. Aide aux déplacés de Ouahigouya

Le 28 décembre dernier, Mariam, présidente de l'Association Zoodo, nous alertait à propos des populations du nord qui avaient abandonné leurs villages pour fuir vers le sud. Ce sont des milliers de réfugiés qui sont venus s'installer aux abords de Ouahigouya (plus de 38'000 personnes déplacées pour la région Nord).

Dans l'immédiat, le comité de Paspanga a décidé de soutenir le travail de ZOODO en offrant la somme de 1'700 CHF, soit 1'000'000 de CFA, pour organiser la distribution de kits par famille comprenant des denrées alimentaires (riz, huile, sucre) et des objets de première nécessité (nattes, couvertures, ...).

Ce financement a été possible grâce aux fonds propres de Paspanga. Il n'est pas compris dans le budget du projet WASH.

Pour l'Association Paspanga

Pierre Studer

Cernier, le 6 septembre 2020



Réalisation des latrines: un bel exemple de participation villageoise...